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Problemi da affrontare

Le case tradizionali con ossatura lignea e tamponamento in
“cikka” (fango e sterco) sono costose (legname scarso in quel-
la zona semiarida), poco durature (attaccabili da termiti) e in-
salubri (aperte all'ingresso di insetti ed animali).

Modalita operative

Abbiamo proposto tecnologie "woodless", gia presenti in al-
tre zone dell’Africa e dell’Etiopia stessa, che permettano un net-
to risparmio nel consumo di legname.

Beneficiari

Circa 20 persone formate.
Indirettamente le famiglie dell’area di Ropi e Kachachullo.

Risultati attesi

- E stato realizzato un silo per stoccaggio di cereali protetto da
pioggia ed insetti

- sono stati realizzati due forni a tunnel in grado di cuocere
400 mattoni alla volta, ed un gruppo di persone & stato for-
mato al corretto utilizzo

- e stata realizzata, anche se non completata, la cappella di
Kubidimtu (3 cupole su 5)

- sono stati insegnati i principi basilari della costruzione in mu-
ratura a blocchi: fondazioni, tecnologia, produzione, tessitura
muraria, attacco a terra, progettazione

- la gestione é stata gradualmente affidata a personale locale

Anno di inizio

gennaio 2006

Durata

1,5 anni (da 2006 a inizio 2007)
Prosecuzione nel 2009 nell’ambito del progetto 024 (v. sotto).

A che punto siamo

Il progetto € stato sospeso a inizio 2007 essendo venuta tempo-
raneamente a mancare la controparte locale.

La prima formazione puo0 ritenersi ultimata, ma deve seguire un
affiancamento, per diversi anni, affinché i risultati siano bene
assimilati.

Nell’‘estate 2008 sono stati ripresi i contatti e nel 2009 sono sta-
ti oggetto del progetto 024, con ottimi risultati, vedere pag:
http://www.ps76.org/dettagli_progetto.aspx?idp=24

Costo totale del progetto

6.450,65 € contabilizzati da PS76, oltre a circa 2.000 € per il
silo granario inclusi nel progetto agricoltura (progetto 003)

(segue)



Storia del progetto « anno 2005 - in concomitanza con i progetti acqua ed agri-
coltura in Etiopia si € studiato come poter usare materiali
del posto per le strutture da realizzare (sili e cisterne).

+ Realizzazione presso la sede operativa di un prototipo in
scala ridotta del silo per granaglie

+ Progettazione della formazione, realizzando materiale illu-
strativo senza scritte, essendo destinato ad analfabeti.

« mar-giu 2006 - in Etiopia prove di fabbricazione di mattoni
crudi con additivato bitume, costruzione del silo per grana-
glie a Ropi

+ ago-nov 2006 - realizzazione a Kachachullo di forno per
cottura dei mattoni di terra, inizio della costruzione della
cappella - centro sociale di Kubidimtu

+ gen. 2007 - ripresa dei lavori a Kubidimtu

« feb 2007 - sospensione dei lavori

+ estate 2008 - ripresa dei contatti, nuovo rapporto con neo
costituita ONG locale.

+ anno 2009 - prosecuzione al‘interno del progetto 024.

Descrizione sintetica del progetto

Il progetto pilota consiste in un cantiere-scuola, dove la costruzione di un edificio di culto
fosse un pretesto per proporre alla popolazione locale alcune tecniche tradizionali, riprese
da contesti con problemi simili.

Le principali proposte, sono cosi riassumibili:

e la cupola come sistema di copertura che eviti completamente I'utilizzo di legno

« la stabilizzazione della terra con basse percentuali di bitume o cemento per evitare il dila-
vamento

e la produzione di mattoni cotti con forni a tunnel costruiti in terra

e la muratura in terra portante in sostituzione del traliccio ligneo tamponato con terra

e il "compasso" per la costruzione di cupole senza centina lignea

« l'introduzione dell'arco come sistema di apertura alternativo rispetto all'architrave di legno

Attivita di competenza dell’Associazione :

e progettazione esecutiva

e pianificazione del cantiere

e gestione del processo di autocostruzione

A valle della formazione nel cantiere-scuola & programmata la formazione di una cooperativa
che possa impiegare chi ha appreso le tecniche e permettere un guadagno realizzando costru-
zioni (o loro parti) alle famiglie della zona.

Maggiori illustrazioni alla pagina http://www.ps76.org/presentazioni/terracruda06.pdf




