



| | | | | | |
|-----|------------|--------|---------------|-----------|------------------|
| n°: | 005 | Paese: | Serbia | Località: | Aleksinac |
|-----|------------|--------|---------------|-----------|------------------|



Progetto:
**appoggio
 agli agricoltori
 per migliorare
 organizzazione,
 produzione e
 commercializzazione**



| | |
|---------------------------|--|
| Ambito | Agricoltura |
| Partners | Municipalità di Aleksinac, UPA , associazione delle società private di Aleksinac, con collaborazione anche con la casa di assistenza costruita e gestita ad Aleksinac dalla Caritas diocesana di Genova . |
| Problemi da affrontare | Tutte le attività economiche in Serbia hanno subito pesanti condizionamenti dopo la divisione della ex Jugoslavia, passando da un'economia centralizzata a quella di mercato, dove ciascuno deve confrontarsi con competitori esterni e cercarsi i propri clienti. Il ridimensionamento economico ha ridotto fortemente l'occupazione. Il terreno peraltro è fertile e le potenzialità sono ottime. |
| Modalità operative | Il progetto ha previsto la partecipazione integrale dei partners locali, come da convenzione sottoscritta con loro. In base ad essa hanno costituito ad Aleksinac un'agenzia per i contatti con PS76. Abbiamo avviato contatti con ICE ed altri enti per far inserire persone di Aleksinac in programmi formativi della legge 84. |
| Beneficiari | Le comunità agricole dei circa 20 villaggi che costituiscono la municipalità (20.000 abitanti, di cui circa la metà agricoltori) |
| Risultati attesi | <ul style="list-style-type: none"> • migliorare le conoscenze tecniche di agricoltori e allevatori; • promuovere e favorire un'integrazione operativa e collaborazione fra questi soggetti • studiare la fattibilità di eventuali esportazioni di prodotti verso la UE |
| Anno di inizio | Ottobre 2004 |
| Durata | Il Progetto è stato annullato |
| A che punto siamo | Firmata la convenzione con Municipalità e UPA, si sono: <ul style="list-style-type: none"> • contattati importatori italiani, fatte visite con loro sul posto, • analizzate documentazione e strutture esistenti, • raccolti materiali in lingua serba finalizzati ad azioni formative. Ultimati i contatti e conclusa la fase di analisi preliminare, sono però venute a mancare le condizioni per poter proseguire e di conseguenza è stato necessario annullare il progetto. |
| Costo totale del progetto | 14.355,35 € , unitamente al progetto 006, prevalentemente con prestazioni volontarie di lavoro benevolo. |